



HOTĂRÂREA NR. _____

din _____ 2022

privind: actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiție „Muzeu de Artă Vizuală” Galați

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 5036/20.04.2022

Consiliul Județean Galați;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate al direcțiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Galați;

Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr.1 de buget-finanțe, strategii, studii și prognoză economico-socială, și al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea și gestionarea patrimoniului, investiții, lucrări publice și de refacere a monumentelor istorice și de arhitectură, ale Consiliului Județean Galați;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art. 291 alin (1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă actualizare Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiție „**Muzeu de Artă Vizuală**” **Galați**, cu valoarea totală 24.836.070,10 lei inclusiv TVA, din care C+M 20.734.665.42 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

P R E Ș E D I N T E,
C O S T E L F O T E A

Contrasemnează pentru legalitate

Secretarul General al Județului,

Ionel COCA

Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,
Nicoleta MACRI

Director Direcția Tehnică,
Radu MĂCIUCĂ

La acest obiectiv de investiție contractul de lucrări început în anul 2018 a fost reziliat în anul 2021 deoarece constructorul a executat în 36 de luni doar aproximativ 50% din cuantumul lucrărilor. Pentru terminarea lucrărilor Consiliul Județului Galați a efectuat o expertiză tehnică care a stabilit că lucrările pot fi continuate conform proiectului inițial și a evaluat financiar restul de executat.

Prin revizia restului de executat au rezultat următorii indici tehnico-economici.

Valoarea totală a restului de executat a investiției: 24.836.070,10 lei inclusiv TVA

din care: C+M: 20.734.665.42 lei inclusiv TVA.

Serviciul Investiții și Urmărire Contracte,
Nicoleta MACRI

Director Direcția Tehnică,
Radu MĂCIUCĂ

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Galați privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiție „Muzeu de Artă Vizuală” Galați

Inițierea acestui proiect de hotărâre a fost determinată de necesitatea aplicării corecte a prevederilor privind aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru lucrările de investiții de interes județean.

La acest obiectiv de investiție contractul de lucrări început în anul 2018 a fost reziliat în anul 2021 deoarece constructorul a executat în 36 de luni doar aproximativ 50% din cuantumul lucrărilor. Pentru terminarea lucrărilor Consiliul Județului Galați a efectuat o expertiză tehnică care a stabilit că lucrările pot fi continuate conform proiectului inițial și a evaluat financiar restul de executat.

Prin revizia restului de executat au rezultat următorii indici tehnico-economici.

Valoarea totală a restului de executat a investiției: 24.836.070,10 lei inclusiv TVA

din care: C+M: 20.734.665.42 lei inclusiv TVA

Din aceste motive, propunem proiectul de hotărâre privind aprobarea Actualizare Proiect Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiție „**Muzeu de Artă Vizuală**” **Galați**

Solicităm avizul Comisiei de specialitate nr. 1 și 6 ale Consiliului Județean Galați.

P R E Ș E D I N T E,
Costel FOTEA

Director Directia Tehnica
Radu Măciucă

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Galați privind actualizarea Proiectului Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiție „Muzeu de Artă Vizuală” Galați

Inițiatorul, dl. Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați, prezintă un proiect de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea: Actualizare Proiect Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiție **„Muzeu de Artă Vizuală” Galați**

La acest obiectiv de investiție contractul de lucrări început în anul 2018 a fost reziliat în anul 2021 deoarece constructorul a executat în 36 de luni doar aproximativ 50% din cuantumul lucrărilor. Pentru terminarea lucrărilor Consiliul Județului Galați a efectuat o expertiză tehnică care a stabilit că lucrările pot fi continuate conform proiectului inițial și a evaluat financiar restul de executat.

Prin revizia restului de executat au rezultat următorii indici tehnico-economici.

valoarea totală a restului de executat a investiției: 24.836.070,10 lei inclusiv TVA

din care: C+M: 20.734.665.42 lei inclusiv TVA

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile H.G. nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și art.291 alin (1) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

În consecință, este necesară aprobarea Actualizare Proiect Tehnic și rest de executat pentru finalizarea obiectivului de investiție **„Muzeu de Artă Vizuală” Galați**

Art. 173 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ prevede: „Art. 173: Atribuțiile consiliului județean. (1) Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: [...] atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;” Alin. (3) lit. f) al aceluiași articol prevede: „(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), consiliul județean: [...] f) aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.”

În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

Director executiv,
Stoica George

Director executiv,
Angheluță Laura Delia

Arhitect șef,

Director executiv,
Epure Camelia

Directia patrimoniu,
Popescu Marin

Directia Tehnică,
Măciucă Radu

Serviciul contencios și
probleme juridice,